




Versorgt mit Lebensqualität

# Fachinfoveranstaltung WWZ für G&W Installateure und Planer

Entwurf Q




# Projektübersicht Circulago



## Projektstand Circulago

- Die Energiezentralen Metalli und Lüssi sind im Bau
- Inbetriebnahme der Energiezentrale Metalli erfolgt am 1.04.2020
- Inbetriebnahme der Energiezentrale Lüssi erfolgt auf die Heizsaison 2020
- Weitere Cluster bzw. Energiezentralen sind in Vorbereitung
- Die Neukundenakquisition wird über die Prioritäten des Ausbaus gesteuert

# Wärmeverbund Ennetsee Linienführung



## Projektstand

- Der Verwaltungsrat der WWZ hat den Ausführungskredit für den Wärmeverbund Ennetsee gesprochen
- Der langjähriger Energieliefervertrag mit der Renergia Zentralschweiz AG ist unterzeichnet
- Der Konzessionsverträge mit der Gemeinden Cham ist unterzeichnet
- Die Ausführungsplanung der Transportleitung Perlen-Rotkreuz ist gestartet, die Unternehmerleistungen sind vergeben
- Der Baubeginn der Transitleitung ab Perlen ist im Frühjahr 2020 geplant, sobald die Baubewilligung vorliegt
- Je nach Planungs- und Baufortschritt können ab 2024 die ersten Kunden in Cham versorgt werden
- Die Akquisition in Cham ist gestartet

# Zusammenarbeit mit dem Gewerbe

## Ziele

- Aufbau einer Partnerschaft im Sinne unserer gemeinsamen Kunden
- Herausforderungen im Wärmemarkt gemeinsam angehen
- Klären von Bedürfnissen und Informationsbedarf von Seiten Branche
- Integration der Branche in die Marktbearbeitung

## Massnahmen

- Informationsanlass im Frühjahr 2020 geplant
- Regelmässiger Austausch mit suisstec-zug (ERFA)
- Entwickeln und Anbieten Planungshilfen
- Jährlicher Austausch zu Wärmethemen und Anlagebesichtigungen